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2. Обустроить перед входом (выходом) тактильно-

контрастные указатели, выполненные из твердых 

материалов, не создающим вибрацию при движе-

нии по нему 

2. Срок исполне-

ния перенесён на 

4 квартал 2025 

года 

2. Приказом от 26.09.2022 срок исполнения меро-

приятия перенесён на 4 квартал 2025 года 

3 квартал 

2024 года  

1. Замена входных дверей с учетом требований 

СП59.13330.2016 

1. Срок исполне-

ния перенесён на 

4 квартал 2025 

года 

1. Приказом от 15.05.2023 срок исполнения меро-

приятия перенесён на 4 квартал 2025 года 

3 квартал 

2021 год 

1. Закрепить ковровые и иные покрытия на путях 

движения, особенно на стыках полотен и по грани-

це разнородных покрытий. 
Исполнено 

31.08.2021 

1. Выполнено закрепление ковровых и иные по-

крытий на путях движения, особенно на стыках 

полотен и по границе разнородных покрытий 

2. Обеспечить высоту порога, с сохранением 

притвора дверного полотна (как компенсирующее 

мероприятие допустимо использование перекатно-

го порогового пандуса). 

2. Для обеспечения доступности используется пе-

рекатной порогового пандуса 

3 квартал 

2023 год 

1. Обеспечить установку мнемосхем этажей по 

обоим лестничным маршам объекта, с указанием 

всех структурно – функциональных зон,  кабине-

тов, помещений 

1. Срок исполне-

ния перенесён на 

4 квартал 2025 

года 

1. Приказом от 15.05.2023 срок исполнения меро-

приятия перенесён на 4 квартал 2025 года 

3 квартал 

2021 год 

1. Обеспечить замену ограждения маршевых лест-

ниц, расположенных между этажами здания, с ус-

тановкой одноуровневых поручней (высота 0.9 м.) 

снабженных нетравмирующим завершением, с уд-

линением в пределах 0.3 м. относительно марша 

лестницы 

1. Срок исполне-

ния перенесён на 

4 квартал 2025 

года 

1. Приказом от 20.09.2021 срок исполнения меро-

приятия перенесён на 4 квартал 2025 года 

2. Обеспечить обустройство противоскользящей 

полосы на проступях ступеней каждого лестнично-

го марша. Краевые ступени лестничного марша 

обустроить одной или несколькими противосколь-

зящими полосами контрастными с поверхностью 

ступени, имеющие общую ширину в приделах 0,08 

- 0.1 м.  

2. Срок исполне-

ния перенесён на 

4 квартал 2025 

года 

2. Приказом от 20.09.2021 срок исполнения меро-

приятия перенесён на 4 квартал 2025 года 

3 квартал 1. Обеспечить специальные устройства (пандус пе- Исполнено 1. Обеспечено наличие специального устройства 



2021 год рекатной пороговый) либо замену дверей с учетом 

требований п. 6.1.5 СП 59.13330.2016; 

31.08.2021 пандуса перекатного порогового. 

2. Обеспечить контрастную маркировку дверного 

проема  

2. Выполнена контрастная маркировка дверного 

проема 

3 квартал 

2022 год 

Обеспечить размещение тактильной таблички с 

нанесением пиктограммы «направление движения» 

размером не менее 150x150 мм с размещением на 

путях движения по направлению к эвакуационных 

выходам 

Исполнено 

31.08.2022 

Обеспечено размещение тактильной таблички с 

нанесением пиктограммы «направление движе-

ния» размером 150x150 мм с размещением на пу-

тях движения по направлению к эвакуационных 

выходам 

3 квартал 

2022 год 

Обеспечить наличие увеличительной аппаратуры 

(видеоувеличитель либо линза Френеля и т.д.), пе-

реносных индукционных петель, для обеспечения 

доступа к информации для обучающихся, имею-

щих инвалидность по зрению и слуху 

Срок исполнения 

перенесён на 4 

квартал 2025 года 

Приказом от 26.09.2022 срок исполнения меро-

приятия перенесён на 4 квартал 2025 года 

3 квартал 

2024 года 

Обеспечить наличие санитарного помещения, от-

вечающего требованиям п. 6.3.1. 6.3.3. СП 

59.13330. Обеспечить наличие дополнительного, 

вспомогательного оборудования, необходимого 

для самостоятельного использования кабины 

уборной людьми с различными нозологиями инва-

лидности. 

Срок исполнения 

перенесён на 4 

квартал 2025 года 

Приказом от 15.05.2023 срок исполнения меро-

приятия перенесён на 4 квартал 2025 года 

3 квартал 

2022 год 

Обеспечить наличие системы навигации на объек-

те, фотолюминесцентной эвакуационной системы с 

размещением на путях движения и эвакуации по-

сетителей, включая людей с инвалидность и МГН 

Срок исполнения 

перенесён на 4 

квартал 2025 года 

Приказом от 26.09.2022 срок исполнения меро-

приятия перенесён на 4 квартал 2025 года 

3 квартал 

2023 год 

Обеспечить наличие вспомогательных устройств 

для безбарьерного общения с людьми с инвалид-

ностью  

Срок исполнения 

перенесён на 4 

квартал 2025 года 

Приказом от 15.05.2023 срок исполнения меро-

приятия перенесён на 4 квартал 2025 года 

2 квартал 

2023 год 

Обеспечить наличие в составе системы навигации 

на объекте (тактильные мнемосхемы: информаци-

онно - тактильные таблички и т.д.) 

Исполнено 

31.08.2022 

Обеспечено наличие тактильных средств в соста-

ве системы навигации на объекте (информацион-

но - тактильные таблички) 

 



2. Обустроить перед входом (выходом) тактильно-

контрастные указатели, выполненные из твердых 

материалов, не создающим вибрацию при движе-

нии по нему 

2. Срок исполне-

ния перенесён на 

4 квартал 2025 

года 

2. Приказом от 26.09.2022 срок исполнения меро-

приятия перенесён на 4 квартал 2025 года 

3 квартал 

2022 год 

1. Ремонт ограждения пандуса, с монтажом непре-

рывных, двухуровневых перил 

1. Срок исполне-

ния перенесён на 

4 квартал 2025 

года 

1. Приказом от 26.09.2022 срок исполнения меро-

приятия перенесён на 4 квартал 2025 года 

2. Обеспечить обустройство противоскользящего 

настила на поверхности пандуса 

2. Срок исполне-

ния перенесён на 

4 квартал 2025 

года 

2. Приказом от 26.09.2022 срок исполнения меро-

приятия перенесён на 4 квартал 2025 года 

3. Обеспечить наличие кнопки вызова помощника  
3. Исполнено 

31.08.2022 

3. Выполнен монтаж кнопки вызова помощника 

на  стене здания. Кнопка системы вызова помощ-

ника выполнена из материалов обеспечивающих 

всепогодное использование 

3 квартал 

2024 года  

1. Замена входных дверей с учетом требований 

СП59.13330.2016 

1. Срок исполне-

ния перенесён на 

4 квартал 2025 

года 

1. Приказом от 15.05.2023 срок исполнения меро-

приятия перенесён на 4 квартал 2025 года 

3 квартал 

2021 год 

1. Закрепить ковровые и иные покрытия на путях 

движения, особенно на стыках полотен и по грани-

це разнородных покрытий. 
Исполнено 

31.08.2021 

1. Выполнено закрепление ковровых и иные по-

крытий на путях движения, особенно на стыках 

полотен и по границе разнородных покрытий 

2. Обеспечить высоту порога, с сохранением 

притвора дверного полотна (как компенсирующее 

мероприятие допустимо использование перекатно-

го порогового пандуса). 

2. Для обеспечения доступности используется пе-

рекатной порогового пандуса 

3 квартал 

2023 год 

1. Обеспечить установку мнемосхем этажей по 

обоим лестничным маршам объекта, с указанием 

всех структурно – функциональных зон,  кабине-

тов, помещений 

1. Срок исполне-

ния перенесён на 

4 квартал 2025 

года 

1. Приказом от 15.05.2023 срок исполнения меро-

приятия перенесён на 4 квартал 2025 года 
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